
Calendrier

26 Juillet et 28 
Aout 2018

4 septembre 2018
Du 11 au 13 
septembre 

2018

Du 24 Sept. au 21 
Oct. 2018

Début 
décembre 

2018
16 Janvier 2019

Réunion DIM /DSI
Réunion de 
lancement

Formation des 
utilisateurs

Recueil de 
données

Ateliers de 
restitution 

des 
résultats

Restitution 
Régionale

Assistance par email /téléphone

Constitution de la FAQ

1

Septembre 2018 → Janvier 2019 À partir de février 2019 

Phase 1 : 
diagnostic

Phase 2 :

accompagnement

Calendrier détaillé Phase 1 :



Etape 3: Mise en œuvre
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Etape 1 : Diagnostic approfondi Etape 2 : Plan d’actions

SC4 SC6

SI

SI SI

Semaine du 

04/03 et du 

11/03

G2: 26/03

G1: 02/04

G3: 03/04 Semaine 

du 08/04

G3 et G2 : 30/04

G1: 02/05

Semaine du 

20/05 et du 

27/05
G2 : 04/06

G1 et G3: 06/06 
Semaine 

du 17/06

G3 et G2 : 02/07

G1: 03/07

Semaine 

du 09/09

G3 et G2 : 24/09

G1: 25/09 

Semaine du 

07/10 et du 

14/10
G3 et G2 : 07/11

G1: 08/11

Semaine 

du 25/11

12 ou 13 

décembre 2019

Lancement

30/01/2019

Vacances 

scolaires de la 

Toussaint : 

du 19/10 au 4/11

Vacances de 

février: 

du 16/02 au 

04/03

Vacances de 

printemps : 

du 13/04 au 

29/04

Vacances d’été : 

du 06/07 au 

01/09

Suivi ARS

Déjà communiqué 

aux établissements

G3: 11/02

G1: 12/02

G2: 13/02

Calendrier détaillé Phase 2 : un accompagnement sur la période  allant de février à décembre 2019


